



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Innkalling

Råd: Tananger menighetsråd
Møtested: Tananger kirke Sakristi
Dato: 27.08.2024
Tid: Kl. 18:30

De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt inn.

Arne Johansen og Maren Rott innkalles som varamedlemmer til møtet.

Avslutning: Mai-Gunn

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
24/045	Godkjenning av innkalling	
24/046	Godkjenning av referat	
24/047	Samlesak for meldinger	
1	AU SAK 5 Habilitetssak vedr rehabilitering ab TmbSFO	Unntatt offentlighet
2	Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - juli 2024	
3	Midlertidig fritak fra verv i Tananger menighetsråd	
4	Oppdatert mulighetsstudie og kalkyle vedrørende rehabilitering fra Prosjekttil juni 2024	
5	Revisjonsberetning 2023	
6	Vurdering av nye byggfaglige konsulenter til ny mulighetsstudie for rehabilitering av Tmb/SFO	
24/011	Oversikt over rehabiliteringsprosessen for Tananger menighetsbarnehage og Tananger menighets SFO pr. august 2024	
24/048	Låneberegninger vedrørende rehabilitering av TmbSFO pr. august 2024	
24/049	Norsk-Eritreisk ettermiddag 21.09.24: Ansvar og oppgaver	
24/012	Eventuelt	

Tananger, 20.08.2024

Margunn Bjerkreim
Leder for Tananger menighetsråd



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv:

JournalpostID: 24/2043

Saksbehandler: Randi Lundberg
Tveit

Dato: 20.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/045	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste til dagens møte godkjennes.



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv:

JournalpostID: 24/1751

Saksbehandler: Randi Lundberg
Tveit

Dato: 28.06.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/046	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Godkjenning av referat

Forslag til vedtak:

Referat fra forrige møte godkjent.

Vedlegg:

Protokoll - Tananger menighetsråd



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv:

JournalpostID: 24/2044

Saksbehandler: Randi Lundberg
Tveit

Dato: 20.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/047	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Samlesak for meldinger

Underliggende sak:

- 1, AU SAK 5 Habilitetssak vedr rehabilitering ab TmbSFO
- 2, Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - juli 2024
- 3, Midlertidig fritak fra verv i Tananger menighetsråd
- 4, Oppdatert mulighetsstudie og kalkyle vedrørende rehabilitering fra Prosjekt til juni 2024
- 5, Revisjonsberetning 2023
- 6, Vurdering av nye byggfaglige konsulenter til ny mulighetsstudie for rehabilitering av Tmb/SFO



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, ORGADM-020.0, SOKN-Tananger sokn
JournalpostID: 24/2022
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 17.08.2024

Saksframlegg

Unntatt offentlighet § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Saksnr.	Råd	Møtedato
1	Tananger menighetsråd	27.08.2024

AU SAK 5 Habilitetssak vedr rehabilitering ab TmbSFO



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, ØKONOMI-112.0, SOKN-Tananger sokn
JournalpostID: 24/2015
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 16.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
2	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - juli 2024

Bakgrunn for saken:

I følge økonomiforskriften og Tananger menighets økonomireglement, skal menighetsrådet minst en gang i året behandle regnskapsrapport og ha en oppfølging av budsjettet. Menighetsrådet kan ut over dette minimumskravet bestemme hyppigheten av slik rapportering. AU finner det fornuftig å gi en rapportering nå. Budsjettoppfølging for TmbSFO gis til eierstyret.

Saksopplysninger:

To regnskapsrapporter er vedlagt. Den enkleste viser resultat, samlet inntekter/utgifter, for hver tjeneste. Den andre viser detaljer for hver tjeneste i regnskapet. Økonomirapporten gjelder fra januar til dd. 31. juli 2024. I praksis er transaksjoner for juni måned måned så godt som ført i regnskapet. Menighetsbarnehagen og SFO er ikke med i rapporten. Budsjettoppfølging fra disse avdelingene gis til eierstyret. Økonomirapporten gjenspeiler at det ikke er store bevegelser i regnskapet. De største inntektene samt utgiftene kommer i løpet av siste halvår. Her følger kommentarer til de enkelte tjenestene. En endring som er verdt å kommentere er driftstilskudd til lag og foreninger fra Sola kommune som er mer enn halvert i forhold til tidligere år. Det er tatt høyde for dette i budsjettet.

4400: Fellesutgifter

Tjenesten har et underforbruk på 638 065 kr. Hovedårsak er høyere renteinntekter enn budsjettet samt at forventede utgifter ennå ikke er fakturert eller planlagte innkjøp ikke er foretatt ennå.

INN: Renteinntekter for 1. og 2. kvartal er ført. (Fordeles ved årets slutt 50% til TmbSFO) Intern husleie fra SFO for hele året ført. Inntekter fra basar kommer i november. Offer til eget formål ligger under budsjett. Den lille givertjenesten går sin gang. Husleieinntektene er noe over budsjett, men her skal 50% refunderes til fellesrådet.

UT: Arrangementsutgifter og honorar gjelder menighetsfest. Refusjon til fellesrådet gjelder lønn til sekretær i 20%. Menighetens andel av stømutgifter er ikke fakturert. Det er brukt lite på utstyr, vedlikehold (vedr. SFO) og overføring til andre (50% av basarinntektene) skjer først i desember.

4410 Konfirmantarbeidet

INN: Konfirmantkontingenten er splittet i vår- og høstinnbetaling. Vårkontingenten er innkrevd. UT: Arrangementsutgifter er alt vesentlig leir. Den gjennomføres om våren. De fleste utgiftene kommer på våren, før høstkontingenten er kommet inn. Dette forklarer et

overforbruk pr. nå.

4421 Søndagsskolen

INN: Driftstilskudd fra kommunen er mottatt. Frifondsmidler er ennå ikke mottatt. Med svært få betalende medlemmer blir tilskuddene lave. Søndagsskolen har en liten givertjeneste.

UT: Sprell levende og søndagsskoleblad.

4425 Trosopplæring

INN: Givertjeneste og offer. Vi registrerer at offerinntektene på Messy Church, som ofte går til trosopplæring, er lave.

UT: Utdelingsmateriell, utstyr til tiltak, bevertning og eventuelle arrangement/honorar.

4434 Ungdomsarbeid Denne tjenesten utgjør kun lønn til ungdomsarbeider. (Se refusjon til fellesrådet). Givertjenesten dekker ikke lønnsutgiftene. Uten økning i givertjeneste mangler vi på årsbasis ca. 35 - 40 000kr. Tre offer skal dekke noe av gapet. To offer er tatt opp til nå. Lønn tom juni er refundert til fellesrådet.

4436 Jeshu INN: Driftstilskudd fra kommunen er mottatt. Frifondsmidler gjennom Acta er ikke mottatt ennå. UT: Bevertning, utstyr, (Refusjon til fellesrådet er refusjon for private utlegg til utstyr etc.)

4440 Diakoni (Torsdagslunsj, språkkafe.)

INN: Betaling av torsdagslunsj og lite lotteri på torsdagslunsj. Pris på lunsj går opp til kr. 100 fra høsten.

UT: Bevertning og eventuelt foredragshonorar.

4450 Kirkemusikk INN: To kirkeoffer. Ett er tatt opp. Neste er på Vi synger julen inn.

UT: Utgiftene gjelder honorar til musikere som trompetister til høytidsgudstjenester.

4452 Tananger Barnekor (Soul Kids) INN: Driftstilskudd fra kommunen er ført.

Frifondsmidler er ikke mottatt ennå. UT: Bevertning og kurs.

4455 Tananger Gospel INN: Betaling fra kormedlemmer.

UT: Honorar til pianist og dirigent.

4461 Ungdomsklubb INN: Driftstilskudd fra kommunen, Promenaden og Frifondsmidler gjennom Acta (Enter) er ført. Frifondsmidler fra MNSU (Followme) er ikke mottatt ennå.

UT: Kurs (Followme), Bevertning, Arrangementsutgifter (Ledere på konfirmantleir).

4499 Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til fond som blir foretatt ved årets slutt: Pensjonsfond.

Forslag til vedtak:

Budsjettoppfølging for Tananger menighet januar – juli 2024 tas til orientering.

Vedlegg:

240731 Budsjettoppfølging drift pr. d.d. Tananger menighet eks bhg & SFO

240731 Budsjettoppfølging drift pr. d.d. Tananger menighet eks bhg & SFO detaljer



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, ORGADM-010.0, SOKN-Tananger sokn
JournalpostID: 24/1770
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 02.07.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
3	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Midlertidig fritak fra verv i Tananger menighetsråd

Bakgrunn for saken:

Torbjørg Tordis Log Frantzen er valgt inn som 2. vararepresentant i Tananger menighetsråd i perioden 2023 – 2027. Hun har søkt om midlertidig fritak fra vervet. Menighetsrådsleder har pr.18.06.24 innvilget søknaden.

Saksopplysninger:

Kandidaten melder selv fra når hun er klar til å gjenoppta vervet.

Forslag til vedtak:

Meldingssaken tas til orientering.



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, BYGG-469.0, BYGN-Tananger kirke, SOKN-Tananger sokn
JournalpostID: 24/2025
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 27.06.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
4	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Oppdatert mulighetsstudie og kalkyle vedrørende rehabilitering fra Prosjekttil juni 2024

Vedlegg:
50203 Rapport - Kalkyle



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF
JournalpostID: 24/1750
Saksbehandler: Randi Lundberg
Tveit
Dato: 20.06.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
5	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Revisjonsberetning 2023

Vedlegg:

Revisjonsberetning Tananger menighet 2023_pades



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, ORGADM-010.0, KRK VIRK-369.0
JournalpostID: 24/1679
Saksbehandler: Jone Oltedal
Dato: 21.06.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
6	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Vurdering av nye byggfaglige konsulenter til ny mulighetsstudie for rehabilitering av Tmb/SFO

Bakgrunn for saken:

Det har i juni 2024 blitt avholdt møter med barnehagestyrer og tillitsvalgt for utdanningsforbundet. Virksomheten har også organiserte i Fagforbundet, men de har ikke valgt tillitsvalgt. Dermed har de ikke vært representert i møter

På møtet 14.juni 2024 stilte styrer og tillitsvalgt følgende spørsmål:

Styrer og tillitsvalgt mener at det må være mulig å finne en løsning innenfor rammen av 15.mill. En ny aktør bør se på saken, med et nytt blikk.

Informasjon gitt i møtet: Dersom en ny aktør skal se på prosjektet på ny vil dette medføre ny anbudsrunde, noe som tar tid og koster.

Dette innspillet tas med og svares ut.

Saksopplysninger:

Økonomisk ramme:

Menighetsrådet skal på sitt møte i august 2024 stadfeste den økonomiske rammen for rehabilitering av Tananger menighetsbarnehage/SFO. Menighetsrådet vil sammen revisor Trygve Nedland som kjenner barnehagens økonomiske situasjon, vil bistå menighetsrådet med å angi endelig ramme for rehabilitering.

Per i dag er rammen satt til 15 mill kroner eks.mva (inkludert 400.000,- kroner til oppgradering av inventar),(18,75 mill inkl.mva).

Prosess 2019 – Kostnader og aktører

Da det i 2019 ble innhentet tilbud på mulighetsstudier så ble 3 aktører invitert til å gi tilbud. Disse var Multiconsult, Norconsult og Prosjektil.

Prisene for disse var i 2019 (inkl mva.)

Multiconsult	kr 900.000,-
Norconsult	kr 275-300.000,-
Prosjektil	kr 231.000,-

Eierstyret hadde tilbudene til vurdering i sak nr. 9/19 og gav en klar instilling til om at vi burde gå videre med Prosjektil som både den billigste og foretrukne leverandøren.

Tananger menighetsråd har i perioden 2019-2024 brukt kr. 325.126,- i konsulenthonorarer til Prosjektil for å se på prosjektet med nye løsninger.

Tidsbruk ved valg av ny aktør:

Tananger menighet er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette fører til at menighetsrådet ikke kan gå til direkte innkjøp hos valgfri leverandør. Skal menighetsrådet få vurdering og mulighetsstudie inn fra en ny aktør, så må dette legges ut på anbud.

Antatt tidsbruk:

Utarbeidelse av tilbudsbrev/forespørsel	-	3mnd
Utlysing av anbud og innhenting av tilbud	-	2mnd
Vurderinger og tildeling av anbud	-	1mnd
Konsulentfirma arbeider med mulighetsstudie	-	6mnd
Vurderinger i menighetens og virksomhetens organer	-	6mnd

Denne antagelsen om tidsbruk er bygget på erfaringer fra forrige runde i 2019. Tidsbruk dersom ny aktør velges vurderes til 1-1,5 år.

Videre prosess knyttet til veivalg:

Ut fra de samlede saksdokumentene vil arbeidsutvalg for veivalg fremlegge sin innstilling for menighetsrådet i september 2024.

Beslutningen om eventuell ny mulighetsstudie fra annen leverandør tas av menighetstådet i september.

Forslag til vedtak:

Meldingssaken tas til orientering og behandles i neste menighetsrådsmøte.



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, ORGADM-010.0, KRK VIRK-369.0
JournalpostID: 24/1680
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 17.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/011	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Oversikt over rehabiliteringsprosessen for Tananger menighetsbarnehage og Tananger menighets SFO pr. august 2024

Bakgrunn for saken:

Tananger menighetsråd har som eier av Tananger menighetsbarnehage og SFO siden 2016 jobbet for å realisere en rehabilitering av bygget som virksomhetene driftes fra. Bygget er den delen av kirkebygget som tidligere var gamle Haga skole. Bygget er fra 1969 og ble oppusset opp i 2004. Rehabiliteringssaken er utredet så langt det er mulig innenfor det oppdraget som menighetsrådet har gitt. Menighetsrådet anbefales å foreta et veivalg i saken på møtet i september.

Lov om barnehager (barnehageloven) §7:

Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Saksopplysninger:

Som kirkelig virksomhet er menigheten underlagt «Lov om offentlig anskaffelse». Det betyr at varer og tjenester som overstiger en verdi av 100 000 NOK må settes ut på anbud.

En kirke har begrenset mulighet til å ta opp lån. Siden et kirkebygg ikke kan pantsettes, må garanti for lån innhentes fra annet sted. Opptak av lån må i tillegg godkjennes av Stavanger biskop jfr. Kirkeordning for Den norske kirke §18 «Opptak av lån på soknets vegne og andre økonomibestemmelser for soknet».

Historikk:

2015: Interne samtaler om oppussing starter. Behovet for å pusse opp kjøkken er størst.

2016: Plan om oppussing starter

2017: Arkitekt engasjeres.

2018: Avtalen med arkitekt avsluttes. Det ble klart at en større rehabilitering var nødvendig.

2019: (Mai) Tre firma ble i mai 2019 invitert til konkurranse «Forprosjekt for bygget til Tananger menighetsbarnehage/SFO». Bestillingen var en rehabilitering innen byggets yttervegger, benytte barnehagens godkjenning på 304 m² og fremdeles drifte SFO og Åpen barnehage.

2019 (Oktober): Prosjekttil ble tildelt prosjektet. Prosjekttil var den foretrukne aktøren både mtp økonomi og barnehagefaglig kompetanse

Menighetsrådet ønsket i utgangspunktet to mulighetsstudier. Ett der barnehagen ville fremstå som moderne og attraktiv, og ett med kun nødvendige tiltak for å drifte barnehage etter

dagens krav. Prosjektil konkluderer i sin kartlegging av tilstanden på bygget har et betydelig vedlikeholdsbehov. Det må betydelige investeringer til for at barnehagen skal imøtekomme dagens krav til barnehagelokaler. Da differansen mellom de to ulike mulighetsstudiene var liten, var forslaget fra Prosjektil å utrede kun ett alternativ: En kostnadseffektiv rehabilitering av lokalene, for å få dem oppgradert til å imøtekomme dagens krav til barnehagelokaler. Menighetsrådet går videre med dette som mål.

2020 (Februar): Mulighetsstudie og en grovkalkyle på 22 mill mottas.

2020 (Oktober): Mulighetsstudien med grovkalkyle på 22. mill ble lagt fram for Sola kommune ved barnehagesjef og kommunalsjef i møte 19.10.2020. Sola kommune er positiv til å stille garanti for lån så fremt prosjektets økonomi er bærekraftig.

I samme møte ble barnehagens godkjenning problematisert. Menighetsrådet trengte en bekreftelse av barnehagens godkjenning for å kunne gå videre med prosjektet. Tananger menighet ba om bekreftelse på godkjenning fra Sola kommune. Sola kommune valgte å sende saken videre til Statsforvalteren som igjen sendte saken til Utdanningsdirektoratet. Etter gjennomgang i disse forvaltningsledd, kunne Sola kommune foreløpig bekrefte godkjenningen 24.11.2021, endelig svar ble mottatt 15.02.2022. Tananger menighetsbarnehage får beholde sin godkjenningen på 304 m2 leke- og oppholdsareal. Det gis ikke mulighet til å øke antall barn i forhold til dette svaret.

2020: I påvente av bekreftelse av barnehagens godkjenning arbeides det med den økonomisk kalkylen for å klarlegge hvor stort lån Tananger menighet har mulighet for å betjene. Viktige elementer i kalkylen er godkjent leke - og oppholdsareal, optimal barnegruppe, pedagognorm, bemanningsnorm, lønnsutgifter, pensjon og fremtidige pensjonsforpliktelser. Revisor/seniorrådgiver Trygve Nedland fra Hovedorganisasjonen KA bistår menighetsrådet i dette arbeidet.

2020 (Februar-mars) Menighetsrådet er i dialog med barnehagekjeden Læringsverkstedet, avdeling Solkollen som driver barnehage med utvidet formålsparagraf. Læringsverkstedet kan være interessert i å overta barnehagedriften. SFO-drift er de ukjent med. Dersom Læringsverkstedet også skulle overta rehabilitering av bygget vil det medføre seksjonering av tomt og bygningsmasse. Menighetsrådet går ikke videre med denne løsningen.

2021 (Mars): Menighetsrådet nedsetter en ressursgruppe (Ressursgruppe for rehabilitering av TmbSFO) for å jobbe frem et bærekraftig rehabiliteringsprosjekt. Ressursgruppen jobber sammen med Trygve Nedland for å kunne anbefale en trygg økonomisk ramme til menighetsrådet. Ressursgruppen anbefaler en økonomisk ramme på 15 mill. Ressursgruppen anbefaler samtidig å bestille et nytt forprosjekt fra Prosjektil for å komme innenfor den anbefalte økonomiske rammen.

2021 (høsten)

Via vår arbeidsgiverorganisasjon KA blir vi kjent med signaler om at regjeringen arbeider med at det skal innføres krav til at alle private barnehager skal driftes som eget rettssubjekt. Det er denne høsten uklart hvordan dette vil påvirke rehabiliteringsprosjektet vårt. Rehabiliteringsprosjektet må settes på pause frem til det er nødvendige avklaringer på dette.

2022 (våren)

Regjeringen får gjennomslag for å kreve at alle private barnehager driftes som eget rettssubjekt fra 1. januar 2023. KA forsøker å få til en barnehagekjede for ideelle barnehager. Det avholdes informasjonsmøte om dette i Tananger 23.05.2022.

2022 (August): Signalene er at barnehagen må bli eget rettssubjekt. Prosjektil engasjeres for å presentere en rehabiliteringsplan med de nye forutsetningene. Signalene er tydelige på at dette er svært krevende å få til.

I det videre arbeidet med rehabilitering viser det seg at rehabiliteringen kompliseres av kravet til eget rettssubjekt. Dette gjør rehabilitering umulig i forhold til opptak av lån og lånegaranti fra

kommunen. Med det nye lovforslaget ville prosjektet ikke kvalifisere for mva kompensasjon og dermed øke i kostnad på 25%. Rehabiliteringen settes på ny pause og menighetsrådet jobber med opprettelse av Tananger menighetsbarnehage AS, og den forestående omorganiseringen av virksomheten.

2023 (februar): Unntak fra kravet for eget rettssubjekt for menighetsbarnehager innen Den norske kirke ble muntlig formidlet fra daværende kunnskapsminister i februar 2023 og er nå endelig vedtatt juni 2024.

2023: Menighetsrådet gjenopptar samarbeidet med Prosjektil for å gå videre med forprosjekt til 15 mill., nå med de opprinnelige rammene.

Ansatte i Barnehage/SFO og menighetens brukere av lokalene inviteres til komme med innspill for byggets rehabilitering.

2024 (April): Prosjektil utarbeider ny skisse for prosjektet. Skissen må justeres for å komme inn under lovkravene for barnehagedrift. Ved å bearbeide fremlagte skisse vil kostnadene stige, og dermed blir det lite sannsynlig at rehabiliteringen vil komme innenfor vår økonomiske ramme.

2024 (Mai): Menighetsrådet nedsetter et arbeidsutvalg for veivalg for TmbSFO i forbindelse med rehabilitering, og hvilke muligheter det er for virksomhetene videre. Utvalget skal legge frem sakspapirer og en anbefaling til menighetsrådet som skal fatte endelig vedtak i saken.

Arbeidsutvalg (AU for veivalg), sine vurderinger:

I forbindelse med lokalene til TmbSFO er det utfordringer med personalfasiliteter, adkomst til uteområdet, toaletter og byggets allmenne tilstand. AU for veivalg sammen med Prosjektil vurderer løsninger for dette. Prisstigningen i byggebransjen har de siste årene vært betydelig, som også vises i kalkylene vi har mottatt.

En oppussing av lokalene har også blitt vurdert men virker ikke bærekraftig. Dette fordi kravene til barnehagedrift ikke blir ivaretatt ved en oppussing. Uten et bærekraftig prosjekt vil menighetsrådet få betydelige vanskeligheter med å ta opp lån, som igjen vil føre til en annen økonomisk ramme for oppussing.

I møte 27. august ber AU for veivalg menighetsrådet å gjøre de nødvendige vurderingene for om mulig å finne en bærekraftig løsning for rehabilitering.

Dersom man ikke finner en løsning, vil en mulig konsekvens være styrt avvikling av barnehagen og/eller SFO. Kommunens barnehagesjef og kommunens skolesjef er i juni 2024 orientert om situasjonen vedrørende henholdsvis menighetens barnehage og SFO.

Siden rehabilitering av TmbSFO ser ut til å være svært vanskelig å realisere innenfor menighetens økonomiske rammer, ble de ansatte 14. mai informert om at tillitsvalgte innkalles til drøfting om veien videre for TmbSFO. Det har vært holdt møte med styrer og tillitsvalgt, som har kommet med innspill til mulige løsninger. Kun en av fagforeningene valgte å sende tillitsvalgt til disse drøftingene.

Ved eventuell avvikling av en eller begge virksomheter må menighetsrådet blant annet drøfte lengde på avviklingsperiode, forsvarlig bemanning i perioden og vederlag til ansatte for å stå tiden ut samt etterbruk av bygningsmassen.

Egne saker som legges frem på menighetsrådsmøtet 27. august:

Oppdatert mulighetsstudium fra Prosjektil.

Melding/orientering til MR

Oppdatert økonomiske ramme for rehabilitering. v/Trygve Nedland.

MR stadfester økonomisk ramme for rehabiliteringen

Vurdering av nye byggfaglige konsulenter til ny mulighetsstudie for rehabilitering av
Tmb/SFO

Melding/orientering til MR

Forslag til vedtak:

Menighetsrådet drøftet situasjonen og har intensjon om å gjøre vedtak i saken på møtet 18. september.



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, ØKONOMI-160.0, BYGN-Tananger kirke, SOKN-Tananger sokn
JournalpostID: 24/2024
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 18.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/048	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Låneberegninger vedrørende rehabilitering av TmbSFO pr. august 2024

Bakgrunn for saken:

Ressursgruppen for rehabilitering av TmbSFO la i august 2023 fram for menighetsrådet en realistisk låneberegning vedrørende rehabilitering. Revisor/seniorrådgiver i KA, Trygve Nedland, bisto gruppen i dette arbeidet.

Av alternativene som ble lagt frem anbefalte ressursgruppen en ramme på 15. mill ekskl. mva. Menighetsrådet valgte å gå videre med dette som økonomisk ramme. Da denne beregningen ble foretatt for ett år siden, er det ønskelig å få kalkylen oppfrisket og eventuelle nye momenter tatt med. Trygve Nedland har gått gjennom kalkylen og foretatt en oppfrisking. Han deltar på møtet og vil presentere den for menighetsrådet.

AU for veivalg har i tillegg bedt om en kalkyle for låneopptak utfra oppdaterte kostnadene for rehabilitering jfr. rapport fra Prosjektil 27. juni 2024.

Dokumenter i saken ettersendes.

Saksopplysninger:

I forbindelse med rehabiliteringsplanene er styrer for TmbSFO bedt om å gi en vurdering av om det er bærekraftig å drifte SFO og/eller åpen barnehage alene. Helhetsvurderingen er å lese i vedlegget.

Utfordringene ved å drifte SFO uten barnehage er i hovedsak knyttet til dyrere personalkostnader, vansker med å rekruttere og beholde kvalifisert personell til deltidsstillinger, bortfall av stordriftsfordeler samt sårbarhet mtp. kompetanseutvikling i en så liten virksomhet. Bærekraften både økonomisk, pedagogisk og personellmessig ved vår SFO ligger i å samtidig drive barnehage.

Knøttetreffene åpen barnehage er en avdeling underlagt Tananger menighetsbarnehage. Leder av åpen barnehage må ha barnehagelærerutdanning. For å motta kommunens støtte tilsvarende minimumsbeløpet på kr. 500 000 kreves et oppmøte på 20 barn i gjennomsnitt. Vi hadde sist år et gjennomsnitt på 16 barn, men mottok likevel minimumstilskuddet. Oppmøtet varierer veldig. Informasjon om tilskuddsordningen kan leses her:

<https://www.sola.kommune.no/f/p1/if83ab649-9790-4430-ad61-6a32ec4d33ee/lokale-retningslinjer-for-tildeling-av-tilskudd-til-godkjente-private-barnehager-gjeldende-fra-01062023-1.pdf>

Forslag til vedtak:

Tananger menighetsråd stadfester at den økonomiske rammen for rehabilitering av TmbSFO er 15 mill. ekskl. mva.

Vedlegg:

Vurdering av bærekraft ved kun SFO-drift v/styrer



TANANGER MENIGHET

Los gjennom livet

Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-390.0, SOKN-Tananger sokn, KRK VIRK-370.0
JournalpostID: 24/2030
Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit
Dato: 19.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/049	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Norsk-Eritreisk ettermiddag 21.09.24: Ansvar og oppgaver

Bakgrunn for saken:

Norsk-Eritreisk ettermiddag 21.09.24. er under planlegging. Arrangementet er annonsert i menighetsbladet, på hjemmesiden vår og i nyhetsbrevet Siste Nytt. De andre menighetene i Sola har annonsert i sine kanaler.

En omtrentlig påmeldin er satt til 1. september. Dette mht matlaging.

Vi trenger tre personer fra hver menighet som deltar praktisk før, under og etter arrangementet. Solamenighetene stiller med kaker til kakebord. Den Eritreiske menigheten lager eritreisk mat.

Vi trenger tre personer som bidrar praktisk og tar med kake.

Dersom du kan tenke deg oppgaven selv, meldes det på møtet. Dersom du ikke kan tenke deg oppgaven selv har du på møtet med forslag til noen å spørre. Oppgavene fordeles i møtet.

Påmelding skjer via hjemmesiden vår.

Saksopplysninger:

«Skriv her»

Forslag til vedtak:

Ansvar og oppgaver for Norsk-Eritreisk ettermiddag ble fordelt i møtet.

Vedlegg:

Notat fra planleggingsmøte for Eritreisk-Norsk ettermiddag 2024
Eritreisk-Norsk ettermiddag 21.09. 2024 FLYER



TANANGER MENIGHET
Los gjennom livet

Arkiv:

JournalpostID: 24/2045

Saksbehandler: Randi Lundberg
Tveit

Dato: 20.08.2024

Saksframlegg

Saksnr.	Råd	Møtedato
24/012	Tananger menighetsråd	27.08.2024

Eventuelt